

	Nombre de tarea	Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '23 D J L V M S X	3 ago '23 D J L V M S X	17 ago '23 D J L V M S X	31 ago '23 D J L V M S X	14 sep '23 D J L V M S X	28 sep '23 D J L V M S X	12 oct '23 D J L V M S X	26 oct '23 D J L V M S X	9 nov '23 D J L V M S X	23 nov '23 D J L V M S X	7 dic '23 D J L V M S X	21 dic '23 D J L V M S X
1	PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185	110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25												
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	34 días	lun 21/07/25	mié 10/09/25												
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25												
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25												
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25												
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	6 días	vie 1/08/25	lun 11/08/25												
7	Evaluación de criterios y requisitos	3 días	mar 12/08/25	jue 14/08/25												
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	jue 14/08/25	jue 14/08/25												
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	vie 15/08/25	vie 15/08/25												
10	Presentación de Recurso de Reconsideración	1.5 días	vie 15/08/25	lun 18/08/25												
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	2 días	mar 19/08/25	mié 20/08/25												
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	jue 21/08/25	mié 10/09/25												
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	jue 21/08/25	jue 21/08/25												
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	1 día	vie 22/08/25	vie 22/08/25												
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	lun 25/08/25	lun 25/08/25												
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día	mar 26/08/25	mar 26/08/25												
17	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	mar 26/08/25	mar 26/08/25												
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	1 día	mié 27/08/25	mié 27/08/25												
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	jue 28/08/25	vie 29/08/25												
20	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	55 días	lun 1/09/25	lun 17/11/25												
21	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	lun 1/09/25	vie 12/09/25												
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	lun 15/09/25	vie 19/09/25												
23	CAP Provisional, enviado a SERVIR	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25												
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	lun 22/09/25	lun 3/11/25												
25	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	mar 4/11/25	lun 17/11/25												
26	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	64 días	lun 1/09/25	dom 30/11/25												
27	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	lun 1/09/25	mié 3/09/25												
28	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	jue 4/09/25	jue 4/09/25												
29	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	vie 5/09/25	vie 5/09/25												
30	Remisión del PDS a SG	2 días	lun 8/09/25	mar 9/09/25												
31	PDS enviado al MEF	0 días	mar 9/09/25	mar 9/09/25												
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	9 días	mié 10/09/25	lun 22/09/25												
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	4 días	mar 23/09/25	vie 26/0												