

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Id	Nombre de tarea	Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '20 D	27 jul '20 D	3 ago '20 J	17 ago '20 D	31 ago '20 D	14 sep '20 D	28 sep '20 D	12 oct '20 D	26 oct '20 D	9 nov '20 D	23 nov '20 D	7 dic '20 D	21 dic '20 D
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185	110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25													
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	64 días	lun 21/07/25	jue 23/10/25													
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)	1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25													
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso	3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25													
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25													
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)	16 días	vie 1/08/25	lun 25/08/25													
7	Evaluación de criterios y requisitos	10 días	mar 26/08/25	lun 8/09/25													
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	lun 8/09/25	lun 8/09/25													
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	mar 9/09/25	mar 9/09/25													
10	Presentación de Recurso de Reconsideración	15 días	mar 9/09/25	mar 30/09/25													
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	9 días	vie 19/09/25	mié 1/10/25													
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	jue 2/10/25	jue 23/10/25													
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25													
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	2 días	vie 3/10/25	lun 6/10/25													
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	mar 7/10/25	mar 7/10/25													
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	4 días	jue 9/10/25	mar 14/10/25													
17	Listado Final de Aptos	0 días	mar 14/10/25	mar 14/10/25													
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso	5 días	mié 15/10/25	mar 21/10/25													
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25													
20	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	33 días	vie 24/10/25	jue 11/12/25													
21	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25													
22	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25													
23	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25													
24	Remisión del PDS a SG	2 días	vie 31/10/25	lun 3/11/25													
25	PDS enviado al MEF	0 días	lun 3/11/25	lun 3/11/25													
26	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	8 días	mar 4/11/25	jue 13/11/25													
27	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	3 días	vie 14/11/25	mar 18/11/25													
28	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	1 día	mié 19/11/25	mié 19/11/25													
29	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25													
30	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	8 días	jue 20/11/25	lun 1/12/25													
31	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	6 días	mar 2/12/25	jue 11/12/25													
32	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL	13 días	vie 12/12/25	mié 31/12/25													
33	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185	13 días	vie 12/12/25	mié 31/12/25													